

## 8. (仮称) 長生村学校給食センター建設事業基本計画策定の経過

| 実施日            | 内容   |
|----------------|--|
| 令和4年<br>8月19日  | 第1回(仮称)長生村学校給食センター建設事業基本計画検討委員会開催<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・(仮称)長生村学校給食センター建設事業の経緯について</li> <li>・長生村給食施設等の現状と課題について</li> <li>・給食センター建設の条件等について</li> <li>・今後の検討委員会のスケジュールについて</li> </ul> |
| 令和4年<br>10月13日 | (仮称)長生村学校給食センター建設事業基本計画検討委員会視察<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・長生村立高根小学校給食室見学</li> <li>・茂原市学校給食センター見学・給食の試食</li> <li>・建設候補地確認(3箇所)</li> </ul>   |
| 令和4年<br>10月27日 | 第2回(仮称)長生村学校給食センター建設事業基本計画検討委員会開催<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・(仮称)長生村学校給食センター建設候補地の決定について</li> <li>・厨房機器選定プロポーザルの実施について</li> <li>・給食センター建設に関する学校栄養士からの要望について</li> </ul>                   |
| 令和4年<br>11月30日 | 第3回(仮称)長生村学校給食センター建設事業基本計画検討委員会開催<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・建設用地取得の進捗状況について</li> <li>・厨房機器選定プロポーザルの概要について</li> <li>・(仮称)学校給食センターの諸室の配置等について</li> </ul>                                  |
| 令和5年<br>3月1日   | 第4回(仮称)長生村学校給食センター建設事業基本計画検討委員会開催<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・(仮称)長生村学校給食センター建設事業基本計画(案)について</li> <li>・建設用地取得の進捗状況について</li> <li>・厨房設備設計協力事業者選定プロポーザルの結果について</li> </ul>                    |