

(仮称)長生村学校給食センター建設事業基本計画

令和5年3月

(仮称)長生村学校給食センター建設事業基本計画検討委員会

【目次】

1. はじめに	1
2. 長生村内各給食施設の現状と課題	
2-1 現給食施設の施設概要	2～3
2-2 現給食施設の運営状況	4～5
2-3 現給食施設の課題	6
2-4 今後の学校給食の課題	7～8
2-5 新しい学校給食センター整備の必要性	9
3. 設計条件	
3-1 将来食数の設定	10
3-2 給食の基本設計条件	11～12
3-3 配送計画の検討	12
3-4 建設候補地の比較検討	13～16
4. 施設整備計画	
4-1 施設整備方針	17
4-2 施設の基本条件	17
4-3 必要諸室	17
4-4 施設配置ゾーニング例	18～19
5. 概算事業費	
5-1 概算建設工事費	20～22
6. 学校給食センター建設 実施方策等の検討	
6-1 事業手法の比較検討	23～28
6-2 事業スケジュールの検討	29
6-3 採用する事業手法	29
7. モデルプラン	
【図面1】配置図	30
【図面2】平面図	31～32
8. (仮称)長生村学校給食センター建設事業基本計画策定の経過	33