

長生村 地籍調査実施計画図

	全工程完了地区
	今年度実施地区
	行政界
	計画区域界

高根西部・八積北部地区
・令和6年度から実施中
・令和7～8年度に現地立会等を実施

八積藪塚・水口地区
・令和5年度から実施中
・令和7年度に成果の閲覧を実施

八積七井土地区
・令和4年度から実施中
・令和7年度以降に登記所送付予定

高根北部地区
・平成31年3月登記完了

高根中央地区
・平成30年6月登記完了

一松北部地区
・令和2年6月登記完了

一松中部地区
・令和3年9月登記完了

八積中央・高根南部地区
(A地区)
令和6年1月登記完了
(B地区)
令和6年7月登記完了

一松南部地区
・令和4年8月登記完了

八積金田・信友地区
・令和3年度から実施中
・令和7年度以降に登記所送付予定

