

長生村公共施設等個別施設計画  
【時点修正（令和6年4月）】

長生村



■ 村立高根小学校

図表4-30 建物の状況

通し 番号	建物名	築年数 (年)	劣化状況						躯体の健全性	
			屋根・ 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備	健全度	推定 強度 (N/mm <sup>2</sup> )	中性化
G11	普通教室棟1	33年	B	B	B	B	B	75	31	80年以上
G12	普通教室棟2	23年	B	B	B	B	B	75	32	80年以上
G13	普通教室棟3	16年	A	B	A	A	A	93	39	80年以上
G14	特別教室棟	38年	B	C	B	B	B	65	35	80年以上
G15	食堂	38年	B	B	B	B	B	75	23	80年以上
G16	屋内運動場	41年	C	B	C	C	C	50	33	80年以上

図表4-31 改修等の方針

通し 番号	建物名	長寿命化 改修の有無	長寿命化 改修	大規模改造	改修工事	改築
G11	普通教室棟1	長寿命化	令和19(2037)年度	令和34(2052)年度	令和6(2024)年度	
			築50年・129百万	築65年・54百万	給水設備・18百万	
G12	普通教室棟2	長寿命化	令和29(2047)年度			
			築50年・140百万			
G13	普通教室棟3	長寿命化	令和36(2054)年度	令和11(2029)年度		
			築50年・168百万	築25年・70百万		
G14	特別教室棟	長寿命化	令和9(2027)年度	令和29(2047)年度	令和6(2024)年度	
			築45年・97百万	築65年・40百万	給水設備・14百万	
G15	食堂	長寿命化	令和14(2032)年度	令和29(2047)年度		
			築50年・34百万	築65年・14百万		
G16	屋内運動場	長寿命化	令和11(2029)年度	令和26(2044)年度		令和41(2059)年度
			築50年・99百万	築65年・36百万		築80年・208百万

※ G16 : 内部仕上・電気設備・機械設備が劣化しているが、長寿命化改修時期が近いので、改修を取りやめる。

※ 長生村公共施設等個別施設計画(令和3年3月)のP41に対応

通し 番号	施設名	棟 番号	建物名	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	令和6 (2024) 年度	令和7 (2025) 年度
C01	長生村保健センター							
D01	長生村コミュニティセンター					改修工事		
E01	長生村尼ヶ台総合公園		管理事務所					
E02	村営住宅①		村営住宅一号棟		改修工事			
E03	村営住宅②		村営住宅二号棟		改修工事			
F01	長生村文化会館					改修工事		
F02	長生村体育館					大規模 改造		
F03	長生村武道館				大規模 改造			
F04	長生村弓道場			改修工事	改修工事			
G01	村立一松小学校	1-1	普通／特別教室棟					
G02		2	特別教室棟					
G03		12	普通教室棟					
G04		9-2	食堂		改修工事			
G05		15	屋内運動場					
G06	村立八積小学校	14	普通教室棟					大規模 改造
G07		1	普通／特別／管理教室棟				長寿命化改修	
G08		7	特別教室					
G09		10-2	食堂			改修工事		
G10		6	屋内運動場					
G11	村立高根小学校	12	普通教室棟1				改修工事	
G12		15	普通教室棟2					
G13		17	普通教室棟3					
G14		9	特別教室棟				改修工事	
G15		10-2	食堂					
G16		5	屋内運動場					
G17	村立長生中学校	12	管理教室棟					
G18		2-1～2	特別教室棟1			改築工事		
G19		10	給食室		改修工事			
G20		11	屋内運動場					
G21	村立一松保育所		一松保育所1					
G22			一松保育所2					
G23	村立八積保育所							
G24	村立高根保育所		高根保育所1					
G25			高根保育所2					

※ 長生村公共施設等個別施設計画(令和3年3月)のP52に対応